

Số: /QĐ-UBND

Quảng Ngãi, ngày 09 tháng 9 năm 2019

**QUYẾT ĐỊNH**  
**Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành**  
**Dự án: Cầu Trà Bồng**

**CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI**

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/06/2015;

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/06/2015 của Chính phủ; Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/04/2017 của Chính phủ về sửa đổi bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/06/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/03/2015 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Quy định quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 64/2018/TT-BTC ngày 30/7/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016;

Căn cứ Quyết định số 1605/QĐ-UBND ngày 31/10/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Cầu Trà Bồng;

Xét đề nghị của Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi tại Tờ trình số 38/TTr-BQL ngày 14/8/2019 về việc đề nghị thẩm tra và phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành, Dự án Cầu Trà Bồng; trên cơ sở kết quả thẩm tra tại Báo cáo số 175/BC-STC ngày 30/8/2019 của Sở Tài chính Quảng Ngãi,

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1. Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành**

1. Tên dự án: Cầu Trà Bồng.
2. Chủ đầu tư: Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi.
3. Địa điểm xây dựng: Các xã Bình Đông và Bình Thạnh, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.
4. Thời gian khởi công, hoàn thành (thực tế): Khởi công tháng 9/2014, hoàn thành tháng 9/2017.

**Điều 2. Kết quả đầu tư**

1. Nguồn vốn đầu tư:

Đơn vị tính: đồng

Nguồn	Giá trị phê duyệt quyết toán	Thực hiện	
		Đã thanh toán	Còn được thanh toán
<b>Tổng số</b>	<b>232.058.358.000</b>	<b>232.000.000.000</b>	<b>58.358.000</b>
Ngân sách Trung ương hỗ trợ	200.000.000.000	200.000.000.000	0
Ngân sách tỉnh	32.058.358.000	32.000.000.000	58.358.000

2. Chi phí đầu tư quyết toán:

Đơn vị tính: đồng

Nội dung	Dự toán	Giá trị quyết toán
<b>Tổng số</b>	<b>235.833.172.193</b>	<b>232.058.358.000</b>
1. Chi phí xây dựng	218.700.920.021	215.785.905.000
2. Chi phí quản lý dự án	2.512.052.608	2.512.052.000
3. Chi phí tư vấn ĐTXD	9.747.988.528	9.312.564.000
4. Chi phí khác	4.872.211.036	4.447.837.000

(Chi tiết có Phụ lục số 1 đính kèm)

3. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản: 0 đồng.

4. Giá trị tài sản hình thành qua đầu tư:

Đơn vị tính: đồng

Nội dung	Thuộc chủ đầu tư quản lý		Giao đơn vị khác quản lý	
	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi (nếu có)	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi (nếu có)
<b>Tổng số</b>	<b>232.058.358.000</b>		<b>0</b>	
1. Tài sản dài hạn (tài sản cố định)	232.058.358.000		0	
2. Tài sản ngắn hạn			0	

5. Vật tư thiết bị tồn đọng: Không.

### Điều 3. Trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị liên quan.

1. Trách nhiệm của chủ đầu tư:

- Được phép tất toán nguồn và chi phí đầu tư công trình là:

Đơn vị tính: đồng

Nguồn	Số tiền	Ghi chú
<b>Tổng số</b>	<b>232.058.358.000</b>	
Ngân sách Trung ương hỗ trợ	200.000.000.000	
Ngân sách tỉnh	32.058.358.000	

- Tổng các khoản công nợ tính đến thời điểm thẩm tra là:

+ Tổng nợ phải thu: 268.877.000 đồng

(Trong đó: Thu hồi 102.748.000 đồng nộp vào tài khoản tạm giữ Thanh tra Bộ Xây dựng; thu hồi 166.129.000 đồng vào tài khoản dự án để trả nợ).

+ Tổng nợ phải trả: 327.235.000 đồng.

Nguồn vốn trả nợ: Từ nguồn thu hồi 166.129.000 đồng và kế hoạch vốn năm 2019 đã được UBND tỉnh bố trí tại Quyết định số 1170/QĐ-UBND ngày 19/12/2018.

Chi tiết các khoản công nợ theo số phải thu, phải trả của từng đơn vị tại Phụ lục số 2 kèm theo.

2. Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận tài sản: Được phép ghi tăng tài sản:

*Đơn vị tính: đồng*

<b>Tên đơn vị tiếp nhận tài sản</b>	<b>Tài sản dài hạn /cố định</b>	<b>Tài sản ngắn hạn</b>
Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi	232.058.358.000	0

3. Trách nhiệm của các đơn vị, cơ quan có liên quan:

Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi chịu trách nhiệm phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện nghiêm túc ý kiến của Sở Tài chính tại Báo cáo thẩm tra số 175/BC-STC ngày 30/8/2019 và nội dung quyết toán dự án hoàn thành được phê duyệt tại Quyết định này.

**Điều 4.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

**Điều 5.** Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi; Trưởng ban Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 5;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- VPUB: PCVP, KT, CB-TH;
- Lưu: VT, CNXDak587.

**CHỦ TỊCH**

**Trần Ngọc Căng**